PLANO DE EXECUÇÃO - ATIVIDADE AVALIATIVA 2 - ENG. SOFTWARE

Gabriel Felipe F. de Souza (2669480) e Thiago André M. Málaga (2669641).

1 - Descrição da proposta de solução:

O sistema terá dois tipos de usuário (alunos e monitores). Os monitores informam seus horários de atendimento semestrais, definem o máximo de alunos que atendem por seção e o máximo de seções que cada aluno pode reservar na disciplina por semana. Eles também podem cancelar uma sessão. Os alunos podem visualizar e reservar sessões descrevendo suas dúvidas (para atendimento em grupo caso o tema seja compatível).

2 - Plano de execução:

Datas de execução	Etapa desenvolvida	Integrantes Responsáveis	Resultados esperado
16/10/26 - 18/10/26	Histórias de usuário e projeto inicial.	**Thiago** - historia de usuário **Gabriel** - projeto inicial (18/10 - Gabriel estará aplicando vestibular)	Descrição completa dos requisitos e diagramas e layout do projeto
18/10/26 - 20/10/26	Implementação do projeto em python	**Gabriel e Thiago** (desenvolvimento em conjunto)	Sistema de agendamento de monitorias com as funcionalidades descritas implementadas.
20/10/26 - 21/10/26	Testes e refatoração	**Gabriel** - refatorar **Thiago** - testes (21/10 - Apresentação presencial dos 2 no sicite)	Programa funcionando sob todos os casos de teste e com padrões e ajustes
22/10/26	Validação, finalização e envio	**Gabriel e Thiago** (21/10 - Apresentação presencial dos 2 no sicite)	Revisão completa e garantia de funcionamento.
16/10/26 - 22/10/26	Documentação	**Gabriel e Thiago** (desenvolvimento em conjunto)	Documentação incremental sendo desenvolvida no DrawIO e Github